

VIENOŠANĀS

EKSEMPLĀRS

par grozījumiem 2018.gada 29.augustā
līgumā Nr.4.3.-6.1/2018/1079

Nr. 4.3 - 6.1/2018/1079
2018.gada 9. oktobris

Siguldā,

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās izpilddirektores Jeļenas Zarančijas personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14 §1), turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Wood Constructions”, vienotais reģistrācijas Nr.40003701466, juridiskā adrese Dzintaru iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās valdes priekšsēdētāja Gata Brauera personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, bet abas puses kopā turpmāk tekstā - Puses,

ievērojot to, ka:

[1] pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vienkāršota atjaunošana” identifikācijas Nr.SNP 2018/34 rezultātiem, 2018.gada 29.augustā starp Pusēm tika noslēgts Līgums Nr.4.3.-6.1/2018/1079, turpmāk tekstā – Līgums, par pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, kas atrodas Institūta ielā 2, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, (turpmāk - Objekts) vienkāršoto atjaunošanas (turpmāk - Darbi) veikšanu,

[2] saskaņā ar 2018.gada 6.septembra iesniegto būvniecības koptāmi par papildus darbiem konstatēts, ka Objektā ir nepieciešams veikt papildus darbus, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā. Būvdarbu veicēja maiņa radītu būtisku pagarinātu būvdarbu izpildes termiņus (veicot atkārtotu cenu aptauju), turklāt, tehnisku iemeslu dēļ vēl viena būvdarbu veicēja iesaistīšana būvdarbos, tā darbības savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā pielīgtiem būvdarbiem un būvdarbu veicēju, kas turpina pildīt savas funkcijas, Objektā, apgrūtinātu gan būvuzņēmēju, gan Objektā esošās iestādes darbību. Jauna būvuzņēmēja piesaistīšana ir ekonomiski nepamatota, jo papildus darbiem izmantojam jau Objektā esošie mehānismi un iekārtas,

[3] Iidz ar to, pamatojoties uz iepriekšminēto, ir iestājušies būtiski noteikumi Līguma grozījumu veikšanai, un atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 2.punktam, *Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības un Publisko iepirkumu likuma 61.panta ceturtajai daļai Līgumcenas pieaugums šā panta trešās daļas 2. un 3.punktā minēto grozījumu gadījumā nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma summas, Puses saskaņā ar Līguma 2.3.apakšpunktu, noslēdz šādu vienošanos:*

1. Papildināt Līguma Pielikumu Nr.1 “Tāme” ar šādiem veicamajiem darbiem:

1.1. *celtniecības darbi* par kopējo summu 3290.02 EUR (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit euro divi centi) bez pievienotā vērtības nodokļa, saskaņā ar Tāmi (vienošanās 1.pielikums);
1.2. *santehniskskie darbi* par kopējo summu 947.44 EUR (deviņi simti četrdesmit septiņi euro četrdesmit četri centi) bez pievienotā vērtības nodokļa, saskaņā ar Tāmi (vienošanās 1.pielikums);

2. Izslēgt no Līguma Pielikumu Nr.1 “Tāme” ar šādus darbus:

2.1. *vispārējie būvdarbi* par kopējo summu 471.10 EUR (četri simti septiņdesmit viens euro desmit centi) bez pievienotā vērtības nodokļa, saskaņā ar Tāmi (vienošanās 1.pielikums);

2.2. *specializētie darbi – iekšējie tīkli* par kopējo summu 1065.28 EUR (viens tūkstotis sešdesmit pieci *euro* divdesmit astoņi centi) bez pievienotā vērtības nodokļa, saskaņā ar Tāmi (vienošanās 1.pielikums);

3. Ievērojot vienošanās 1.punktā un 2.punktā paredzēto, Puses vienojas grozīt Līguma kopējo darbu apjomu un summu, iekļaujot tajā darbu daudzumu apjomu par summu 4237.46 EUR (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi *euro* četrdesmit seši centi) bez pievienotā vērtības nodokļa un izslēgts darbu daudzumu apjomu par summu 1536.38 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit seši *euro* trīsdesmit astoņi centi).

4. Kopējā Līguma summa ir **38 261,71 EUR** (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit viens *euro* septiņdesmit viens centi) **bez pievienotā vērtības nodokļa.**

5. Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz **2018.gada 10.oktobrim.**

6. Izslēgt Līguma Pielikumu Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks.

7. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

8. Vienošanās pilnībā aplicina Pušu vienošanos.

9. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

10. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs - Izpildītājam, viens – Pasūtītājam.

11. Vienošanai ir pievienots un ir tā neatņemama sastāvdaļa 1.pielikums – Tāme.

Pasūtītājs
Siguldas novada pašvaldība
PVN reģ. Nr.LV 90000048152
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

Izpildītājs
SIA „Wood Constructions”
PVN reģ.Nr.LV40003701466
Dzintaru iela 10, Sigulda, LV-2150

J.Zarandija

G.Brauers

Siguldas novada pašvaldības
Tehniskās uzraudzības pārvaldes

inženieris I. Zālīte

2018. gada 9. oktobrī

Finanšu pārvaldes vadītājs

D. Matuseviča

2018. gada 9. oktobrī

Juriste

S. Balode

2018. gada 9. oktobrī

Techniskā pārvaldes vadītāja
Mācību un pirkumu iedaļas priekšnieks

I. Abzalone

2018. gada 09. oktobrī

Būvzinženieris

A. Litovčenko

2018. gada 09. oktobrī

JADITĀJA GRIKOR
EVĪJA GRĀVA
2018. gada 9. oktobrī