

VIENOŠANĀS Nr.3

par grozījumiem 2019.gada 15.maija
līgumā Nr.4.3-6.3/2019/575

Nr. 4.3-6.3/2019/575-V3

Siguldā,

2019.gada *28. novembrī*

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX** personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14 §1), (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

PS “RERE BŪVE 1”, vienotais reģistrācijas Nr.40103824432, juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tās biedra SIA “RERE BŪVE” **XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX** personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukts arī – Līdzējs, abi kopā arī – Līdzēji, pamatojoties uz:

[1] Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Neparedzētie un papildus darbi Siguldas Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai” (identifikācijas Nr. SNP 2019/05/AK) rezultātiem, 2019.gada 15.maijā starp Līdzējiem tika noslēgts līgums Nr.4.3-6.3/2019/575 (turpmāk – Līgums) par neparedzēto un papildus darbu (turpmāk – Darbi) veikšanu Siguldas Jaunās pils (turpmāk – Objekts) pārbūvei un restaurācijai, kas atrodas Pils ielā 16, Siguldā;

[2] 2019.gada 15.maijā starp Līdzējiem noslēgta Vienošanās Nr.1 (Nr. 4.3-6.3/2019/575-V1) par Līguma summas samazināšanu;

[3] 2019.gada 9.oktobrī starp Līdzējiem noslēgta Vienošanās Nr.2 (Nr.4.3-6.3/2019/575-V2) par Līguma termiņa pagarināšanu;

[4] Pamatojoties uz izstrādāto Būvprojekta izmaiņu projektu, daļu no Darbiem nav nepieciešams veikt, tāpēc Līdzēji vienojas izslēgt daļu no Darbiem, kā arī ir nepieciešams pagarināt Līguma izpildes termiņu;

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, Līdzēji noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās Nr.3):

1. **Izslēgt** no koptāmes (Projekts Nr.5.5.1.0/17/I/004) darbus par summu **74 238,31 EUR**, tajā skaitā virsizdebumi un peļņa saskaņā ar Pielikumu Nr.1 “Papilddarbu izslēdzamais apjoms, kopsavilkums”:
 - 1.1.No lokālās tāmes Nr.1-3, 2-3 “Iekštelpu restaurācijas darbi. Ūdensvads Ū1, Ū2” darbus par summu 2374,04 EUR;
 - 1.2.No lokālās tāmes Nr.1-1 “Koka konstrukciju pārbūve, atjaunošana” darbus par summu 71 864,27 EUR.
2. Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu 576 693,17 EUR (pieci simti septiņdesmit seši tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs euro septiņpadsmit centi) apmērā, bez pievienotā vērtības nodokļa.”.
3. Ņemot vērā to, ka Līdzēji precizē darbu apjomu izmaiņu ietekmi uz Darbu izpildes termiņiem, Līdzēji līdz 2019.gada 30.decembrim parakstīs vienošanos par Līguma 11.1.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa grozījumiem, ievērojot to, ka būvdarbu izpildes termiņš bez objekta pieņemšanas ekspluatācijā būs ne agrāk kā līdz 2020.gada 25.jūlijam.
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

5. Vienošanās Nr.3 pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos.
6. Vienošanās Nr.3 stājas spēkā tās Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā.
7. Vienošanās Nr.3 ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Vienošanās Nr.3 ir sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas abām pusēm 2 (divos) eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs - Izpildītājam, viens – Pasūtītājam.
9. Vienošanai Nr.3 ir pievienoti trīs pielikumi, un tie ir neatņemama sastāvdaļa:
- 9.1. Pielikums Nr.1 - Papilddarbu izslēdzamais apjoms, kopsavilkums;
- 9.2. Pielikums Nr.2 – Koptāme neparedzētie un papildus darbi, būvdarbi;
- 9.3. Pielikums Nr.3 – Koptāme neparedzētie un papildus darbi, energoefektivitāte.
10. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:
Siguldas novada pašvaldība

Izpildītājs:
PS "RERE BŪVE 1"