Siguldas novada pašvaldības
EKSEMPLĀRS

Vienošanās Nr. 4
par grozījumiem
2018.gada 13.augusta līgumā Nr.4.3-6.4/2018/1026

Siguldā 4.3-6.6/2018/1026-VV 2019.gada 30. aprīlī

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX personā, kura rīkojas saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums" (prot.Nr.14.,§1), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu ceļi", reģistrācijas Nr.46603000113, juridiskā adrese Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX un XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX , turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti Puses vai katrs atsevišķi Puse,

ievērojot, ka:
[1] pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu "Autoceļa 9427 P8-Pelītes pārbūve (posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums līdz autoceļam 9428 Egles – Rugāji) Siguldas pagastā, Siguldas novadā" (identifikācijas Nr. SNP 2018/09/AK), Iepirkuma rezultātiem, 2018.gada 13. augustā noslēdza Līgumu Nr. 4.3-6.4/2018/1026 par autoceļa 9427 P8-Pelītes pārbūvi (posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums līdz autoceļas 9428 Egles – Rugāji), turpmāk – Ceļš, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, turpmāk - Līgums;
[2] Izpildītājs 2019.gada 28.marta būvsapulcē informēja, ka, veicot darbus uz Ceļa, novērots, ka smagā transporta (ar kravnesību virs 10 t) plūsma pēdējā laikā ir palikusi intensīvāka, palielinoties uzņēmējdarbības aktivitātei, izmantojot smago transportu ar paaugstinātu kravnesību. Paaugstinātās smagā transporta intensitātes dēļ, Ceļa pieslēgumu zonās, smagajam transportam veicot manevrus, dubultās virsmas segumā garantijas laikā radīsies bojājumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Izpildītājs ierosināja nobrauktuvju/ pieslēgumu zonās mainīt plānoto segumu uz asfaltbetona segumu;
[3] lai būvdarbus veiktu atbilstoši Līguma noteikumiem, pamatojoties uz 2019.gada 20. marta Darba vadības apspriedi Nr.20, Nr.21, Nr.22 (pielikumā), tika konstatēts, ka nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā "Autoceļa pārbūve no valsts reģionālā autoceļa P8 "Inciems – Sigulda – Ķegums" līdz "Pelītes", Siguldas pagastā, Siguldas novadā". Būvprojektā izmaiņas apstiprinātas 2019.gada 16.aprīļa Būvvaldes sēdē.

Līdz ar to saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 3. punktu, Puses noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Pamatojoties uz Izpildītāja sniegto informāciju un sastādīto Izmaiņu Aktu Nr. 2 Puses vienojas:
    1.1. atteikties no dubultās virsmas seguma visā Ceļa garumā, kas ļaus neradīt bojājumus ceļa segumā, tādējādi netraucējot uzņēmējiem piekļūšanu pie objektiem, izmantojot smago transportu ar paaugstinātu kravnesību kā arī, ļaus veikt ziemas uzturēšanas darbus, nepielietojot divas uzturēšanas darbu tehnoloģijas, kurās izmantojamas tehnikas vienības ar atšķirīgu aprīkojumu, kas būtiski samazina uzturēšanas darbu izmaksas;

1.2. Iekļaut darbus atbilstoši pievienotajam 2019.gada 10. aprīļa Izmaiņu aktam Nr. 2 (pielikumā) par kopējo summu 131 248,79 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa;

1.3. Izslēgt darbus atbilstoši pievienotajam 2019.gada 10. aprīļa Izmaiņu aktam Nr. 2 (pielikumā) par kopējo summu 164 173,30 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa;

1.4. Līguma kopējā summa tiek samazināta par **32 924,51** EUR (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit četri tūkstoši *euro* piecdesmit viens cents) bez pievienotā vērtības nodokļa pamatojoties uz 2019.gada 10. aprīļa Izmaiņu aktu Nr. 2 (pielikumā) un būvprojekta izmaiņu projektu "Autoceļa pārbūve no valsts reģionālā autoceļa P8 "Inciems – Sigulda – Ķegums" līdz "Pelītes", Siguldas pagastā, Siguldas novadā" (nodots Izpildītāja pārstāvim 2019.gada 24.aprīļa būvsapulces laikā). Līguma kopējā summa **1 268 854,98 EUR** (viens miljons divi simti seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri *euro* deviņdesmit astoņi centi) bez pievienotā vērtības nodokļa.

2. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.

3. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) vienādos eksemplāros ar pielikumiem:

Nr.1 Darba vadības apspriedes protokols Nr. 20
Nr.2 Darba vadības apspriedes protokols Nr. 21
Nr.3 Darba vadības apspriedes protokols Nr. 22
Nr.4 Izmaiņu Akts Nr. 2.

no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs: Izpildītājs: