

VIENOŠANĀS Nr.1
par grozījumiem 2019.gada 15. maijā
līgumā Nr. 4.3-6.3/2019/575

Siguldas novada pašvaldības
EKSEMPLĀRS

Nr. 4.3-6.3/2019/575-V1
2019.gada 15. maijā

Siguldā,

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās **XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX** personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14 §1), (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

PS “RERE BŪVE 1”, vienotais reģistrācijas Nr.40103824432, juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tās biedra SIA “RERE BŪVE” **XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX** personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukts arī – Līdzējs, abi kopā arī – Līdzēji

ņemot vērā:

Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Neparedzētie un papildus darbi Siguldas Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai” (identifikācijas Nr. SNP 2019/05/AK) (turpmāk – Iepirkums) rezultātu, 2019.gada 15. maijā starp Līdzējiem tika noslēgts līgums Nr. 4.3-6.3/2019/575 (turpmāk - Līgums) par neparedzēto un papildus darbu (turpmāk - Darbi) veikšanu Siguldas Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai, kas atrodas Pils ielā 16, Siguldā (turpmāk tekstā – Objekts);

Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas pirmo punktu un trešo punktu, un Līguma 2.3.punkta pirmo daļu: “Līgumcena ir pakļauta izmaiņām, ja Pasūtītājs ir pieprasījis veikt darbus, kuri nav atrunāti Līguma noteikumos vai atteicies no daļas Izpildītāja veicamo Darbu apjoma, par ko Līdzējiem jānoslēdz vienošanās”, veikt būvdarbu, kas neskar būves nesošās konstrukcijas un fasādes vizuālo izskatu, izmaksu samazinājumu.

Līdzēji vienojas:

1. Samazināt Līgumcenu, izslēdzot no Papilddarbu tāmes Nr.10 (Lokālā tāme Nr.1-1) “Koka konstrukciju pārbūve, atjaunošana” darbus par kopējo summu 47 446,49 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit seši tūkstoši euro četrdesmit deviņi centi) bez pievienotā vērtības nodokļa (Pielikums Nr.1).
2. Ar atsevišķu vienošanos tiks precizētas Lokālās tāmes Nr.1-1 “Koka konstrukciju pārbūve, atjaunošana” samazināšanas vai izslēgšanas pozīcijas par 1.punktā minēto summu.
3. Pasūtītājs saskaņo izmaiņas Līguma 3.13.1 un 3.13.2.punktā noteiktajā kārtībā.
4. Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu **650 931,48 EUR** (seši simti piecdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro četrdesmit astoņi centi) apmērā, bez pievienotā vērtības nodokļa.”.
5. Izpildītājam nav un nākotnē nebūs nekādu materiālu, ne arī cita veida pretenziju pret Pasūtītāju saistībā ar Vienošanā Nr.1 paredzēto Darbu apjomu un izmaksu izmaiņām.
6. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

7. Vienošanās Nr.1 pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos.
8. Vienošanās Nr.1 stājas spēkā tās Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā.
9. Vienošanās Nr.1 ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās Nr.1 ir sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas abām pusēm 2 (divos) eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs - Izpildītājam, viens – Pasūtītājam.
11. Vienošanai Nr.1 ir pievienots, un tās neatņemama sastāvdaļa 1.pielikums – Papilddarbu tāme Nr.10 (Lokālā tāme Nr.1-1) Nr.1 un Papilddarbu kopsavilkums.
12. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Siguldas novada pašvaldība

Izpildītājs:

PS "RERE BŪVE 1"