Vienošanās Nr.3
 pie 2016.gada 07.novembra līguma Nr.2016/1503 un

2016.gada 7.novembra autoruzraudzības līguma Nr.2016/1504
Nr.2016/1503-2016/1504-V3
	Siguldā,
	         2018.gada 28.augustā


Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās izpilddirektores Jeļenas Zarandijas personā, kura rīkojas saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14., 1.§), turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca”, reģistrācijas Nr.40103130930, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-12, Rīga, LV-1046, tās valdes priekšsēdētāja Laimoņa Šmita personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, ievērojot to, ka

[1] pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Projekta skiču, būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Siguldas Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai” (identifikācijas Nr. SND 2016/12/AK) rezultātiem
2016.gada 07.novembrī starp Pusēm noslēgts līgums Nr.2016/1503 par „Projekta skiču, būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Siguldas Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai” (turpmāk tekstā – Projektēšanas līgums),
savukārt, saskaņā ar Projektēšanas līguma 1.3.apakšpunktu 2016.gada 07.novembrī starp Pusēm noslēgts autoruzraudzības līgums Nr.2016/1504 (turpmāk tekstā – Autoruzraudzības līgums) par autoruzraudzību būvprojektam Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija (turpmāk tekstā - Būvprojekts);
[2] ir saņemts “Būves daļas tehniskās izpētes atzinums” Nr.3-4.5.4/68629, ko izstrādājusi AS “Inspecta Latvia”, un nepieciešams veikt izmaiņas saskaņotajā būvprojektā saskaņā ar pievienoto Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums),
līdz ar to saskaņā ar Projektēšanas līguma 3.1. un 8.1.apakšpunktu un Autoruzraudzības līguma 3.4.1.apakšpunktu, Publiskā iepirkuma likuma 61.panta 3.daļas 2.punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā - Vienošanās):

1. Veikt papildus projektēšanas darbus 10 (desmit) kalendāro nedēļu laikā no Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar pievienoto Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 6.augusta vēstuli Nr.5.2-2/2080 (2.pielikums) un 2018.gada 27.augusta vēstules Nr.5.2-22.1/2326 (3.pielikums).
2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Vienošanās 1.punktā minētajiem darbiem 18700,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro nulle centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas ir 3927,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro nulle centi), kopā 22627,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro nulle centi).

3. Apmaksa par papildus darbiem tiek veikta:

3.1. avansa maksājums 30% apmērā – 5610,00 EUR un PVN, 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas,
3.2. 50% apmērā, pēc izmaiņu projekta iesniegšanas ekspertam – 9350,00 EUR un PVN, 10 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;

3.3. 20% apmērā pēc izmaiņu projekta akceptēšanas Siguldas novada Būvvaldē – 3740,00 EUR un PVN, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc papildus darbu iesniegšanas Pasūtītājam, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
4. Pārējie līgumu noteikumi paliek nemainīgi.
5. Vienošanās pilnībā apliecina Pušu vienošanos.

6. Vienošanās stājas spēka tās Pušu abpusējas parakstīšanas dienā.

7. Vienošanās ir līgumu neatņemama sastāvdaļa.

8. Vienošanai ir pievienoti un ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
8.1. 1.pielikums - Projektēšanas uzdevums;

8.2. 2.pielikums - Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 6.augusta vēstules Nr.5.2-2/2080 kopija;

8.3. 3.pielikums - Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 27.augusta vēstules Nr.5.2-22.1/2326 kopija.
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	Izpildītājs:
SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”
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_______________________

L.Šmits


VIENOŠANĀS IR PARAKSTĪTA AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


