SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
1. INFORMATĪVĀ DAĻA

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana", MK “Vispārīgie būvnoteikumi” Nr.500, MK “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” Nr.253, LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”, VAS "Latvijas Valsts ceļi" izdevumu "Ceļu specifikācijas 2017" paredzētajām prasībām, ka arī Ministru kabineta noteikumiem un spēkā esošām celtniecības normām.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus organizē Uzņēmējs ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma", MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. 

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

Būvobjekta grupa: II grupas inženierbūve.

DOP sastādīšanas mērķis:

1) nodrošināt racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;

2) novērst šķērsojamo esošo komunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā;

3) nodrošināt būvdarbu izpildes nekaitīgumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi.

Objekta atrašanās vieta: Sigulda.

Objektā veicamo darbu raksturojums:
· Ielu un krustojumu pārbūves,

· Apgaismojuma pārbūve,
· Komunikāciju tīklu izbūve,
· Teritorijas sakārtošana,
· Darba nodošana ekspluatācijā.

2. BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un pieguļošo ielu pārbūves  paredzētas posmā no Saules ielas līdz krustojumam ar valsts autoceļu V58. Objekta izbūve paredzēta pa kārtām. ar attiecīgo satiksmes organizāciju katrai izbūves kārtai. Pielietojamo būvmateriālu krautnes, kā arī strādājošo sadzīves un būvdarbu vadītāja darba telpas paredzēts izvietot ielas slēgtajā posmā. Būvmateriālu krautnes, būvdarbu vadītāja darba un strādnieku sadzīves telpas nožogot, kā arī iekārtot atsevišķu apsardzes darbinieka telpu. 

3. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBI

Pirms būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājam vai viņa pilnvarotai personai nepieciešams saņemt būvatļauju saskaņā ar Vispārējo būvnoteikumu 5.1. nodaļā norādīto kārtību.

3.1. Būvdarbu sagatavošana

Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, Uzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50, vai vairākus speciālistus, ja strādājošo skaits pārsniedz 50. Pirms ģeodēzisko darbu uzsākšanas ģeodēzisko darbu vadītājs rakstiski vienojas ar atbildīgo būvdarbu vadītāju par kontaktpersonu, ar kuras starpniecību tiek koordinēta ģeodēzisko darbu veikšana un kurai tiek iesniegti mērījumu rezultāti. Atbildīgais būvdarbu vadītājs rakstiski informē par būvobjektā norīkoto darba drošības un veselības aizsardzības koordinatoru attiecīgajam projekta izpildes posmam, kā arī iepazīstina ģeodēzisko darbu vadītāju ar darba drošības instrukciju. Visas izmaiņas darbu organizācijā, mērījumu veikšanā un izvērtēšanā, kā arī informācijas un dokumentācijas apmaiņas jautājumi saskaņojami rakstiski.

Būvdarbu sagatavošanas laikā tiek veikti inženierģeodēziskie darbi, kā arī Uzņēmējs ierīko pagaidu ceļus un laukumus, materiālu nokraušanas vietas, izvieto administratīvās un sadzīves telpas, izveido materiāli tehnisko vērtību apsardzi, uzstāda būvdarbu laikā izmantojamā ūdens glabāšanas tvertnes, kā arī ierīko pagaidu elektroapgādi. Pagaidu elektroapgādi paredzēts ierīkot no tuvāk esošās ēkas elektrosadales, ierīkojot pagaidu elektrokabeli un būvlaukuma pagaidu sadali ar elektroenerģijas patēriņa skaitītāju, iepriekš saskaņojot pieslēgumu a/s "Sadales tīkls" un noslēdzot rakstisku vienošanos ar esošās elektrosadales īpašnieku.

Pielietojamo mehānismu stāvlaukumu, sadzīves un administratīvo telpu atrašanās vietu pilsētai piederošās teritorijās ierīko pēc vienošanās ar Siguldas novada pašvaldību. Pievesto materiālu nokraušanas laukumu un administratīvo un strādnieku sadzīves telpu izvietošanai paredzēt ielas slēgto posmu.

3.2. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu IX daļā norādītā dokumentācija. Veicot nākošajos darba posmos aizsegtu inženiertīklu daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāveic izbūvēto inženierkomunikāciju posmu ģeodēziskā uzmērīšana, jāizstrādā attiecīgo komunikāciju izpildshēma un jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus un izpildshēmas reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvdarbu veikšanā iesaistītos Uzņēmēju, to atbildīgo pārstāvju kā arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

3.3. Ģeodēzisko darbu izpilde

Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā".

Pēc pārbūvējamās ielas ass nospraušanas un pagaidu reperu nostiprināšanas jāiezīmē komunikāciju izbūvju tranšeju robežas rakšanai paredzētam posmam.  Asis un robežas jāatzīmē, izmantojot ģeodēziskos instrumentus ar derīgiem metroloģisko pārbaužu termiņiem. Asis un robežas drīkst nospraust tikai ģeodēzijas darbu veikšanai licenzētas personas.

Kad nospraustas galvenās izbūvējamo inženiertīklu asis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, Uzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem.

3.4. Apsardzes sistēmas izveide

Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli.

Mazgabarīta materiāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerī un dienas beigās tas tiek noplombēts un nodots apsardzei.

Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju.

4. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

4.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi

4.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana

1. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargājošiem nožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā.

2. Būvlaukumā darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046-85.

4.1.2. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

Būvniecības laikā būvobjektu aprīkot ar satiksmes organizāciju līdzekļiem saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (pielikumā skat. “Satiksmes organizācijas shēmu”). 

Uzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas Uzņēmējam (izpildītājam) jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas shēma, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu.

Satiksmes organizācijas shēmas kopijai jāatrodas darba vietā. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darbu uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas.

Darbu veikšanā jāievēro šādi nosacījumi:
1. Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, izpildītājam jāizstrādā darbu veikšanas projekts ar darba vietas aprīkojuma shēma atbilstoši normatīvajiem aktiem un tā jāsaskaņo ar Siguldas novada pašvaldību, “VAS “Latvijas Valsts ceļi” un visām ieinteresētajām organizācijām. Satiksmes organizācijas projekta grozījumus saskaņo atkārtoti.

2. Rakšanas darba vietā uz barjerām vai plakāta jānorāda izpildītāja nosaukums, tā telefona numurs, darbu vadītāja telefona numurs, sertifikāta numurs. Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietas aprīkojumu.

3. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu), tad izpildītājam ne mazāk kā 5 dienas pirms darbu uzsākšanas par transporta kustības izmaiņām jāpublicē sludinājums vietējā laikrakstā. 

4. Par transporta kustības slēgšanu izpildītājs informē ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ceļu policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un citas institūcijas, kuru darbība tiks traucēta.

5. Pagaidu apvedceļus aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz izpildītājs.

6. Veicot rakšanas darbus, izpildītājam jānodrošina droša gājēju un transporta pārvietošanās un transportlīdzekļu iebraukšana pagalmā.

7. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt transporta piekļuvi posma robežās esošajām ēkām.

Šis veicamo darbu sadalījums posmos ir rekomendējošs un var tikt mainīts Satiksmes organizācijas shēmas izstrādes un saskaņošanas laikā.

Būvdarbos iesaistīto zemes darbu veikšanas mašīnu un smagā autotransporta kustību organizēt tā, lai novērstu to atrašanos izstrādāto tranšeju malās. Šajā nolūkā pirms būvdarbu uzsākšanas posmā ierīkot transporta pagaidu apgriešanās vietas 12 x 12 m, izmantojot attiecīgā posma neapbūvētās blakus teritorijas. Maksimālais attālums, ko autotransporta vadītājam jāveic braucot atpakaļgaitā, nedrīkst pārsniegt 30 m, maksimālais braukšanas ātrums būvdarbu veikšanas vietā - 10 km / h , pagriezienos - 5 km /h .

4.2. Būvdarbu veikšana

4.2.1. Rakšanas darbu atļaujas saņemšana

Rakšanas darbu eikšanas atļaujas saņemšanas kārtību:

1. Darbu izpildītājam rakšanas darbu atļaujas saņemšanai Siguldas novada būvvaldē būvvaldē jāiesniedz rakšanas darbu pieteikums ar nepieciešamajiem saskaņojumiem un jāuzrāda šādi dokumenti:

1.1. pašvaldībā saskaņots un akceptēts oriģināls būvprojekts;

1.2. akts, kas sastādīts starp teritorijas īpašnieku vai tā pilnvarotu personu un izpildītāju un kurā atspoguļots rakšanas darbu vietas stāvoklis pirms būvdarbu veikšanas un atjaunojamās vietas darbu veidi un darbu apjomi;

1.3. darbu veikšanas projekts ar kalendāro plānu;

1.4. līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja tos neveic pats atļaujas saņēmējs;

1.5. rakšanas darba vietas Satiksmes organizācijas projekts,

1.6. sertifikāts vai licence.

2. Rakšanas darbu pieteikums ar projektu jāizsniedz rakšanas darbu komisijas sekretāram vienu dienu pirms rakšanas darbu komisijas sēdes.

3. Rakšanas darbu komisija, ņemot vērā konkrētos apstākļus, nosaka rakšanas darbu termiņus, kas tiek ierakstīti rakšanas darbu atļaujā. Ja darbi netiek pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, rakšanas darbu komisija var pagarināt rakšanas darbu atļauju.

4. Rakšanas darbu atļaujas neizsniedz izpildītājiem, kam ir nenokārtotas saistības par iepriekš veiktiem rakšanas darbiem pilsētā.

5. Ja izpildītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, tad rakšanas darbi var tikt pārtraukti vai anulēta rakšanas darbu atļauja.

4.2.2. Zemes darbi

Ne vēlāk kā 5 dienas pirms rakšanas darbu sākuma Uzņēmējam (izpildītājam) jāpublicē paziņojums par transporta kustības izmaiņām vietējā laikrakstā. Pirms katra nākošā inženierkomunikāciju tīkla posma izbūves sākuma sludinājums vietējā avīzē jāatkārto tajā pašā termiņā pirms darbu uzsākšanas. Tāpat par transporta kustības ierobežojumiem Izpildītājam jāinformē VUGD, ceļu policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un citas institūcijas, kuru darbība tiks traucēta.

Pirms zemes darbu uzsākšanas jānoskaidro esošais gruntsūdens līmenis un, nepieciešamības gadījumā, jāveic gruntsūdens līmeņa pazemināšanu.

Būvniecības laikā ievērot sekojošu rakšanas darbu kārtību:

1. Darbu vadītājam vai viņa aizvietotājam darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt rakšanas darbu atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai.

2. Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam, lai novērstu inženierkomunikāciju bojāšanu, jāuzaicina komunikāciju īpašnieki vai to pilnvarotas personas. Kopā ar viņiem jānosaka inženierkomunikāciju izvietojums un pasākumi to saglabāšanai.

3. Rakšanas darbu atļaujas noteiktajā laikā un darba vietā par transporta kustību un gājēju drošību atbild izpildītājs, nodrošinot drošu gājēju un transporta kustību.

4. Izpildītājs ir atbildīgs par esošo pazemes un virszemes komunikāciju saglabāšanu.

5. Noteiktās garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 stundu laikā izpildītājam ir jānovērš defekti pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanu.

6. Veicot rakšanas darbus aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c.

 7. Rakšanas darbu laikā, ja izpildītājs objektā atrod sprādzienbīstamus priekšmetus, plānā neatzīmētas pazemes komunikācijas, apbedījumus, arheoloģiskos atradumus, nekavējoties darbi jāpārtrauc un jāizsauc attiecīgo institūciju pārstāvji un jāinformē Pasūtītājs.

8. Aizliegts transportlīdzekļiem u.c. tehnikai piegružot pilsētas ielas, izbraucot no rakšanas darbu vietas;

10. Veicot rakšanas darbus, jāievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības prasības, vides aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

4.2.3. Komunikāciju izbūves darbi

Komunikāciju izbūve tiek veikta atbilstoši būvprojektam un saskaņā ar celtniecības normām. 
Komunikāciju izbūves darbos jāievēro:
- tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok, iepriekš pazeminot gruntsūdens līmeni;

- tranšejas un būvbedres ielas braucamajā daļā, ietvēs un laukumos jāaizber ar drenējošu smilti slāņos līdz 0,3 m biezumā, tos rūpīgi noblietējot; smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma;

- rakšanas vietu atjaunošana jāveic saskaņā ar Tehnisko projektu un Pasūtītāja prasībām;

- aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību;

- aizbērtā tranšeja nododama ar aktu tā uzņēmuma pārstāvim, kas veiks seguma atjaunošanu, aktā jānorāda aizbērtās grunts veids, tās blīvums, seguma pamatnes konstruktīvo kārtu materiāls un biezums. Pēc aizbērtās tranšejas nodošanas par tās stāvokli un kustības drošību atbild izpildītājs;

Bīstamās vietās tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, kuriem ir jāpārvietojas pa izraktās ielas posmu. Izraktās ielas posma galos jāuzstāda brīdinošus uzrakstus, naktī – arī brīdinošus gaismas signālus (ja ielas apgaismojums būs nepietiekams).

Līdz cauruļvadu ieguldīšanas līmenim tranšejas jāaizpilda ar smilti, to blietējot.

Tranšeju un būvbedru aizbēršanai iztrūkstošās grunts vietā atpakaļ aizberamais materiāls jāpieved.

Darbi jāveic apdzīvotā vietā, tādēļ mehānismus drīkst izmantot tikai darbdienās no 6.00 līdz 22.00. Izņēmums ir gruntsūdens atsūknēšanas sūkņu darbināšana, ja tas būs nepieciešams.

Inženierkomunikāciju izbūve tiek veikta saskaņā ar Uzņēmēja izstrādātā darbu veikšanas laika grafiku.

Pēc cauruļvada izbūves veic tā dezinfekciju, ieskaitot ķīmisko un bakterioloģisko pārbaudi. 

4.2.4. Ielas izbūves darbi

Ielas izbūve tiek veikta atbilstoši būvprojektam un saskaņā ar celtniecības normām. 

Ielas izbūves darbos jāievēro:
- ielas seguma izbūvē ievērtēt izbūvētas komunikācijas, to elementu aizsardzību, kā arī komunikāciju skataku pielāgošanu brauktuves virsmai;

-  otrreiz izmantojamos materiālus (bruģis, frēzētais asfalts, apmales u.c.) ar aktu nodod īpašniekam vai tā pilnvarotai personai;

-    ielas izbūves darbu gaitā garantēt piekļūšanu pie īpašumiem;

-    darbus veikt ar atbilstošu tehniku saskaņā ar autoceļu specifikācijām 2017;
- ielas seguma izbūves darbi jāveic atbilstošos laika apstākļos. Gadījumā, ja darbi jāpārtrauc slikto laiku apstākļu dēļ, tad pie atliekamajiem darbiem uzskatāmi cietā seguma izbūve.
4.2.5. Būvdarbu kvalitātes kontrole

Saskaņā ar “Vispārīgiem būvnoteikumiem”, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Uzņēmējs. Būvdarbu kvalitātei jāatbilst standartu un celtniecības normu prasībām. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver :

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli,

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli,

3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu (skat. Vispārīgos būvnoteikumus). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

4.2.6. Vides aizsardzības prasību izpildes pasākumi

Vides aizsardzības prasības:

· Būvdarbus organizē un veic tā, lai pēc iespējamas mazinātu kaitējumu videi.

· Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomisku un sociāli pamatotam.

· Būvdarbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 39.panta prasības.

· Veicot būvdarbus nav pieļaujama grunts, gruntsūdeņu un virszemes objektu piesārņošana, aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu iznīcināšana.

· Nodrošina radīto un vai apsaimniekoto atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 17.pantu un 15.04.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.199 „Būvniecība radušos atkritumu  un to pārvadājumu uzskaite” prasībām.

· Organizēta putekļu lokalizācija būvdarbu vietā.

· Trokšņa līmeņi būvdarbu laikā jānodrošina atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem.

· Rūpīgi veikt būvdarbus blakus kokiem un aizsargāt tos no bojāšanas.

Lai izpildītu augstāk minētās prasības, būvlaukumā jāveic sekojošus pasākumus:

- augsnes kārtu obligāti jānoņem un jāuzglabā vēlākas rekultivācijas darbiem;

- vietās, kur notiek betona vai javas pagatavošana, uz grunts jāuzklāj skārda loksne vai cits blīvs segums;

-  veicot iekšdedzes un dīzeļmotora apkopes sīko remontu, eļļu nomaiņu un degvielas uzpildīšanu, darba vietā jānovieto blīvs seguma materiāls;

- regulāri jāpārbauda tilpņu stāvokli un piepildījumu;

- naftas un eļļas produktu noplūdes savākšanai no zemes būvlaukumā jābūt sorbenta krājums;

-  būvdarbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37.panta prasības;  

- būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās;

- aizliegt sajaukt būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus.

- stingri aizliegts būvgružus, it īpaši ķimikālijas, smērvielas un degvielu, aprakt zemē;

- būvgružiem jāierīko nokraušanas laukums vai jānoorganizē izvedams konteiners; 

- būvgružu novietnei būvlaukumā jāparedz vieta, kas atrodas 20 metru attālumā no tuvākām ēkām;

- būvlaukumā aizliegts kurināt atklātus ugunskurus;

- ugunsnedrošas ķīmiskās vielas jāuzglabā atsevišķi;

- putekļaino būvmateriālu (cements, sausie maisījumi) piegādi jāveic blīvi noslēgtā veidā (speciāli maisi) vai hermētiski slēgti (cisternas);

- transportējot būvgružu konteinerus un beramus materiālus tiem jābūt aizsegtiem ar aizsargtīklu;

- veicot zemes darbus īpaši kāstajās un sausajos periodos izstrādājamo grunti nepieciešams nedaudz samitrināt, lai mazinātu putekļu veidošanu.

- savlaicīgi jānovērš motoru nepareizas ekspluatācijas troksni, motorus regulāri pārbaudot un regulējot tehnisko apkopju laikā;

- saskaņā ar 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumu 1.1.punktu trokšņa robežlielumi mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijās dažādās diennakts stundās: nakts (23-07) – 45dB, vakara (19-23) – 50dB un Dienas (07-19) – 55dB. Darbus plānots veikt dienas stundās (07-19), galvenais trokšņa radītājs ir ekskavators – 87dB. Lai mazinātu trokšņa ietekmi uz blakus esošām mājām uz žoga 10-15 metru darba zonā uzliek skaņu slāpējošus ekrānus, kuri nodrošina trokšņa samazināšanu par 36dB. Rezultāta trokšņa lielums, kas nonāk līdz mājam ir 51dB, kas nepārsniedz robežlielumu;

- saglabājamiem kokiem, kas atrodas tehnikas darba zonā, jāizveido pasargājoši vairogi apkārt stumbram;

- pēc būvdarbu pabeigšanas obligāti jāsakārto teritoriju, jāatjauno brauktuve un zālājs.

5. BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Latvijas Republikas ministru kabineta noteikumiem.

 Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā tās tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma pārbauda, un 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai ieinteresētajās institūcijās.

Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina Pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, Pasūtītājs Siguldas novada būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):

1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (MK not. Nr. 253 11. pielikums);

2. Institūciju atzinumus;

3. noteiktā kārtībā akceptētu būvprojektu;

4. būvatļauju;

5. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju izpildmērījumus digitālā un izdrukas formā, kā arī ekspluatācijas organizāciju atzinumus par komunikāciju gatavību;

6. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus;

8. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu veikšanas laikā ir veikta autoruzraudzība;

9. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lietu. 

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu Uzņēmēja, kas veicis būvdarbus, pārstāvi.

Būvi pieņem ekspluatācijā Jūrmalas pilsētas domes izveidota pieņemšanas komisija, kuras sastāvā ir Jūrmalas domes apstiprināti pārstāvji.

Komisija ir tiesīga sākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas darbā piedalās visi tās locekļi.

Komisijas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju nosaka būves pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darba dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē. Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts) (MK not. Nr. 253 12. pielikums). Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Aktu reģistrē būvvaldē. Komisijas parakstīto aktu 5 darba dienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu.

Būves atsevišķu posmu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās darbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgam posmam paredzētie vides aizsardzības pasākumi.

Sagatavoja:                                   Ē.Geižins                                                                                            

