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Darba organizēšanas projekts 

 

1. DARBU IZPILDES SECĪBA 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir pienākums savlaicīgi un pilnībā 

iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, izstrādāt un saskaņot Darba veikšanas projektus 

(DVP) katram konkrētam darbu veidam un posmam. 

Sagatavošanas darbi. Īpašuma robežu, sarkano līniju un aizsardzības zonu noteikšana 

dabā. Izbūvējamo objektu nospraušana dabā veikt saskaņā ar projektu, projektam pievienoto 

koordinātu sarakstu un rasējumiem dwg formātā atbilstošā mērogā un koordinātu sistēmā. Koku 

ciršanas vietas skatīt rasējumos un koku ciršanas sarakstā. Pirms koku ciršanas jāveic ceļa 

nospraušana dabā! 

Vienu nedēļu pirms rakšanas darbu sākuma, rakstiski  jābrīdina blakus esošo māju 

iedzīvotājus, pie kuru mājām nevarēs piebraukt ar automašīnām, norādot arī aptuvenu laiku, cik 

ilgi minētās neērtības plānotas. Traucēt piebraukšanu īpašumiem atļauts tikai īpašos izņēmuma 

gadījumos, to iepriekš saskaņojot ar īpašniekiem. Visu būvdarbu periodu jānodrošina piekļūšana 

pieguļošo zemju īpašniekiem. Šajos paziņojumos arī jānorāda konstrukcijas, piem., sētas, kuras 

zemes gabala īpašniekam ir jānojauc vai jāpārvieto, kā arī kādi apstādījumi un citas lietas 

būvniecības laikā var tikt sabojātas joslā starp ceļu un īpašuma robežu.  

 
2. KOMUNIKĀCIJU IZBŪVE 

Pirms ceļa konstrukcijas izbūves jāveic nepieciešamā komunikāciju pārbūve, atjaunošana 

un aizsardzība, to nepieciešams veikt pirms seguma izbūves.  

3. CEĻU DAĻAS IZBŪVE 

Būvuzņēmējam jānodrošina ceļam blakus esošo māju iedzīvotāju drošu piekļuvi mājoklim 

un apmeklētāju piekļūšanu kapiem. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 

samazināšanos ap tranšejai paralēli ejošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas 

šķērso esošās komunikācijas, rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri 

ekspluatēs šīs komunikācijas. Atraktas komunikācijas jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus 

uzraugošo speciālistu norādījumiem. 
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Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no 

kokiem līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,50 m. Ja attālums ir mazāks, koka saknes jāatrok ar 

rokām vai speciālu sakņu atrakšanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto dažādu tipu grunti, 

jānober atsevišķi un nesajaucot, piemēram, ceļu materiālus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti, 

jāuzmanās, lai nesabojātu tuvākos žogus, dzīvžogus, dārzus un nepārslogotu tranšejas malas. 

Ceļa brauktuve. Skatīt Teritorijas sadaļas sējuma sarakstus un rasējumus. Izbūves darbi 

veicami pa posmiem – brauktuves labās un kreisās puses būvdarbu zonās, lai nepārtrauktu 

automašīnu kustību. Nepieciešamības gadījumā satiksme jāregulē ar  brīdinošām ceļa zīmēm par 

braukšanas apgrūtinājumiem. 

Ceļa brauktuves izbūves secība (analoģiska visiem posmiem un kārtām): 

- satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve. 

-  trases nospraušana dabā; 

-  segumu demontāža; 

- esošo pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšana apkalpojošās 

organizācijas pārstāvja klātbūtnē, to aizsardzības pasākumi un pārbūve; 

-  caurteku demontāža un izbūve; 

-  brauktuves, nobrauktuvju gultnes izstrāde; 

-  kabeļu iečaulošana un rezerves cauruļu izbūve; 

-  brauktuves un segas pamatu konstrukcijas izbūve; 

-  brauktuves un nobrauktuvju segas izbūve; 

-  satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve. 

 

4. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 

 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādāto specifikāciju „Ceļu specifikācijas 2017” 

nodaļu 2.3. būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu 

laikā. Atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” (turpmāk CS 2017) pirms darba uzsākšanas 

būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās 

Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darbavietas aprīkojuma 

shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem” (Nr.421, 13.05.2009.). Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt 

saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 
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Satiksmes organizācija būvdarbu laikā plānota tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi 

būvlaukumā. 

 

5. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

 

Darba aizsardzības pasākumi: 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības plānam. Ja 

šajā darba aizsardzības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais 

būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā 

papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekšējas uzraudzības 

veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 (01.09.2016.) "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. 

 

Vispārīgi 

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, 

ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos 

normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus 

darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta 

apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 

darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 

01.04.2009.).   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 

sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības 

izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un 

glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti). 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC 

marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 

aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 

Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba 

aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 

"Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām.   
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Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām 

lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo 

iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām 

iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki, kuriem 

ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 

vadītājs. 

 

6. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu 

ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu 

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Projektētā ceļa klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, brauktuvi izbūvējot 

ar cieto segumu.  

Būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu 

aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības 

tehnikas; 

Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta 

prasības; 

Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 

tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 

13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši 

attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

Pēc ceļa būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ielai pieguļošā teritorija.  
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