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ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN  NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT,

KA ŠIS RASĒJUMS  NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "ArhStadija".

Arhitekts E. Grišāne-Pinkule

A.Polis

22.01.2015.
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Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības /
biroja ēku

Pils iela 16, Sigulda

Siguldas novada dome
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konteiners ar WC

Konteiners - darba instrumentu,
mazgabarīta būvmetriālu uzglabāšanai

3 Būvgružu konteiners

4 Būvmateriālu novietne
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Būvprojekta DOP daļas vadītājs

 ...........................
A. Polis

Organizatorsikie pasākumi:
 1. Būvdarbi jāuzsāk pēc pašvaldībā akceptēta būvprojekta, civiltiesiskās
apdrošināšanas un būvatļaujas saņemšanas, kā arī attiecīgo atļauju noformēšanas
pilsētas inženiertīklos.
 2. Jānoslēdz līgums ar būvgružu savākšanas firmu par būvgružu aiztransportēšanu
uz pārstrādi.
 3. Būvniecības laikā jāievēro Latvijas būvnormatīvi, kas nosaka pieļaujamos
tehniskos parametrus, kritērijus, ierobežojumus.
 4. Pirms būvdarbu uzsākšanas personāls jāiepazīstina ar iekšējās kārtības
noteikumiem un jāizved darba drošības instruktāža ar attiecīgu ierakstu
darba drošības žurnālā.
 5. Objektā jānorīko atbildīgais par ugunsdrošību un jāveic visi pasākumi ugunsdrošības
noteikumu izpildei.

Vispārīgie nosacījumi:
 1. Konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu piegāde objektam jāveic ar autotransportu
( pielāgots attiecīgi materiālu veidam ) un nokraujot gruntsgabala robežās šim nolūkam
paredzētās vietās.
 2. Materiālus nokraujot, ievērot drošības tehnikas pasākumus materiālu nokraušanai.
 3. Konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu piegāde objektam jāveic tādā apjomā un
daudzumā, lai neradītu traucējumus darba izpildei un apkārtnei.
 4. Demontāžu darbu laikā atvienot visus inženiertīklus.
 5. Visām personām darba zonā lietot aizsargķiveres.
 6. Koku stumbru aizsardzībai uzstādīt dēļu vairogu, nostiprinot tos ar stiepli.

Objektā jāveic sekojošie celtniecības - montāžas darbi:

1. Lifta un āra kāpņu montāža.
2. Atsevišķu starpsienu demontāža.
6. Inženiertīklu ierīkošana.
7. Iekšdarbu veikšana.
8. Teritorijas labiekārtošana.

Speciālie nosacījumi:
 1. Darba apjomu un pielietoto materiālu izmantošana objektā tiek fiksēta,
sastādot atbilstošu aktu.
 2. Būvdarbu veikšanas gaitā jāievēro ugunsdrošības, MK 17.02.2004. noteikumus
Nr. 82 un LVS 446 prasības.
 3. Veicot būvdarbus ievērot MK 25.02.2003. noteikumus Nr. 92
" Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus".
 4. Ievērot visus būvniecībai saistošos būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības.

Šī būvprojekta būvdarbu organizācijas daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko
vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta DOP daļas vadītājs   
    Aldis Polis
15.01.2015.    Sert.Nr. 20-4701
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