
Cauruļvadu montāžas darbu organizācija.
Pirms darbu uzsākšanas, ar šurvēšanas metodi precizēt esošās siltumtrases ieguldes dziļumu.
Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās esošajiem tīkliem, obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
Attālumi starp projektētajām komunikācijām un esošajām instalācijām (kabeļiem, cauruļvadiem) garenprofilos ir
uznesti orientējoši, un konkrēta to atrašanās vieta ir jāprecizē būvuzņēmējam būvlaukumā.
Montējot rūpnieciski izolētas caurules, jāievēro cauruļvadu izgatavotājfirmas instrukcijas un norādījumi. Montāžas
darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls.
Pirms rakšanas darbu uzsākšanas  saskaņot darbus ar krustojošo inženiertīklu komunikāciju pārstāvjiem.
Uzsākot darbus, iezīmē tranšejas, noņem augsnes virskārtu un segumu. Veic vājstrāvas, spēka kabeļu un gāzes
vadu atrakšanu, pieaicinot attiecīgo pārstāvi.
Rakšanas darbus citu inženiertīklu komunikāciju tuvumā izpildīt  bez tehnikas. Pie rakšanas izpildīt siltumtīklu
krustojošo komunikāciju īpašnieku tehniskos noteikumus un prasības.
Liekā grunts un būvgruži aizvedami.
Pirms montāžas darbu uzsākšanas saņemt cauruļvadu piegādātājfirmas pārstāvju instruktāžu darba vietā.
Rūpnieciski izolētās caurules novieto virs tranšejas uz koka brusām. Siltumnesēja padeves caurule, divu cauruļu
sistēmā, atrodas labajā pusē skatoties siltumnesēja padeves virzienā.
Veic cauruļvadu montāžu saskaņā ar projekta risinājumu. Metināšanas darbus veic pa posmiem. Pēc metināšanas
darbiem veic šuvju vizuālo pārbaudi. Pēc tam veicama visas trases hidrauliskā un šuvju ultraskaņas pārbaude.
Cauruļvadu savienojumu izolāciju veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotājrūpnīcas instrukcijām.
Pirms cauruļvadu ieguldīšanas tranšejas pamatne jāatbrīvo no būvgružiem un  jāpiepilda ar 15cm smilšu grants
maisījumu. Sametinātos un noizolētos cauruļvadus pa posmiem nolaiž tranšejā. Pirms  aizbēršanas cauruļvadus
tranšejā novieto projektā paredzētā stāvoklī un izvieto kompensācijas spilvenus.
Siltumtrases ieguldīšanu tranšejā un tās aizbēršanu veikt saskaņā ar piegādātājrūpnīcas instrukciju un
norādījumiem.
Pirms galīgās tranšejas aizbēršanas virs cauruļvadiem novietot brīdinājuma lentu.
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Pārbaude un ekspluatācija.
Metināšanas šuvju kvalitāti pārbaudīt atbilstoši starp pasūtījāju un izpildītāju iepriekš saskaņotiem noteikumiem.
Pēc metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles visa trase tiek pakļauta hidrauliskai pārbaudei - iespējams pa etapiem
- ar spiedienu, kas pārsniedz maksimālo darba spiedienu 1.3 reizes, bet ne mazāku par 16 bar.
Pārbaudāmā posma cauruļvadi tiek aizmetināti vai noslēgti ar piemērotu palīgierīci.
Hidrauliskai pārbaidei jāizmanto auksts ūdens. Pārbaudes spiedienu jāiztur ne mazāk kā 15 minūtes.
Pārbaudes spiediens nedrīkst samazināties vairāk par 5% no pārbaudes spiediena.
Pēc veiksmīgas hidrauliskās pārbaudes veicami savienojumu vietu izolācijas un apvalkcaurules blīvējuma darbi.

Drošības tehnikas pasākumi un vides aizsardzība.
Siltumtrases montāžu veic ievērojot MKN Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus
telpām", MKN Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi", LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
Cauruļvadu montāžas laikā jāievēro šādi pasākumi:
 jāievēro darba drošības noteikumi, jālieto aizsarglīdzekļi (ķiveres, aizsargbrilles, darba cimdi un citi),
 uz ielas, tranšeju malās, jāierīko nožogojumi,
 gājēju vietās jāuzstāda tiltiņi,
 jānostiprina tranšejas malas,
 pirms darbu veikšanas, visiem darbu veicējiem, jāizskaidro darba drošības tehnikas noteikumi, kuri jāievēro

šāda veida būvdarbos, sakaņā ar LR būvnormatīviem.

8 Darbu apjomi.SAT-DA-1 b/m

APZĪMĒJUMI

Siltumtrases ievads ēkā. b/m

Šī būvprojekta SAT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko

vai īpašo noteikumu prasībām.
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UZMĒRĀMĀ OBJEKTA

IZVIETOJUMA SHĒMA

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

LAPA:

STADIJA:
PASŪTĪJUMA NR.:

LAPU SKAITS:

b/m

ARHĪVA NR.:

MĒROGS:

ADRESE:

RASĒJUMS:

SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152),

PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv
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VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.
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Izmantotu dokumentu saraksts:
LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"
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