Objekts : 'SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS.
Objekts : 'SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

Skolas ēkas pārbūve un Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa būvniecības, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz sekojošiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem un normatīviem aktiem:

· MK norteikumiem Nr. 500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”

· MK norteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”

· Aizsargjoslu likumu

· LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”

· LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumiem - MK noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, -

 MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 

MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, - MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”

· MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”

· MK noteikumiem Nr.187 „Noteikumi par iekārtu elektrodrošību”

· MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”

· MK noteikumiem Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”

· MK noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”

· MK noteikumiem Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”

· Latvijas Valsts standartu LVS 446:2003

· Būvuzņēmēja darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu.

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvobjekta darba aizsardzības un ugunsdrošības sastādītam plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē, ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.

Visi darbi, kas saistās ar Siguldas skolas ēkas pārbūvi un Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kartību.

Būvdarbi tiks dalīti 2 kārtās – 1. kārta ietver Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību, 2. kārta- Siguldas skolas ēkas pārbūvi.
Plānotais kopējais būvdarbu ilgums 1. kārtā ir paredzēts ne ilgāk par 12 mēnešiem.

Plānotais kopējais būvdarbu ilgums 2. kārtā ir paredzēts ne ilgāk par 6 mēnešiem

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts lai:
· būvdarbu laikā nodrošinātu būvju aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem;
· ierobežotu uguns un dūmu rašanos, ka ari izplatīšanos, nodrošinātu cilvēku evakuāciju un iespēju, efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus;
· nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi;
· nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību un drošu ekspluatāciju.

2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA

2.1. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

Būvlaukuma sagatavošanas un būvdarbu organizācijas shēmu skatīt darbu organizēšanas projekta rasējuma lapā DOP-4.
2.2. BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem, drošības un brīdinājuma zīmēm. Būvobjektu paredzēts nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobila žoga posmiem (piem. Bekaert tipa, h=2.0 m) – 145m, kā arī būvdarbu laikā bīstamās zonas daļēji nožogot ar signāllentām (DOP-4). 
2.3. PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES

Būvobjekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves:

· Strādājošo sadzīves telpas - 2 gab. ( pārvietojams, konteinera tipa, garums 

6-10 m);
· Pārvietojamās Bio tualete - 1 gab.;
· Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava - 2 gab. (pārvietojams,       konteinera tipa, garums 3 m);
· Ugunsdzēsības stends – 1 gab.;
· Būvgružu konteiners – 4 gab.

· Būvmateriālu nokraušanas laukumi līdz 150 m2, kur tiek paredzēta vieta arī būvgružu konteineru novietošanai, nepieciešamības gadījumā. 
II kārtas būvniecības laikā izbūvēt I kārtas ēkai evakuācijas kāpnes, atbilstoši AR risinājumam, kas ir no nedegoša materiāla un atbilst A1 uguns reakcijas klasei. 
2.4. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ
Autotransporta piebraukšana organizējama no Jēkaba Dundura ielas un Ata Kronvalda ielas, uzstādot pie iebrauktuves pagaidu veramos vārtus (skatīt lapā DOP-4), kā arī pirmajā kārtā izveidojot pagaidu grunts ceļu.

2.5. APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi.

Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, ka arī veic ienākošo un izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. 
3. BŪVDARBU VEIKŠANA
3.1. GALVENO BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA

Ieteicama sekojoša būvdarbu izpildes secība:
3.1.1.   Evakuācijas kāpņu izbūve I kārtas jaunbūvei.

3.1.2.   Būvlaukuma sagatavošanas darbi;
3.1.3.   Demontāžas darbi, būvgružu izvešana un utilizācija;
3.1.4.   Esošo iženiertīklu aizsardzības pasākumi;
3.1.5.   Rekonstruējamās ēkas būvdarbu veikšana;
3.1.6. Rekonstruējamās ēkas pieslēgšana pie jaunās skolas ēkas inženiertīkliem;
3.1.7.   Teritorijas sakopšanas darbi;
3.1.8.   Teritorijas apzaļumošanas darbi.
Būvmateriālu pagaidu nokraušana paredzama pa daļām un tās kopējā masa nedrīkst sasniegt lielāku par 150 kg/m2, būvmateriālu krautnes atrodas pietiekamā attālumā no esošām ēkām.      
3.2.
BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc Darbu veikšanas projekta (DVP) saskaņošanas (ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju) un, ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un iesniegti būvvaldē nepieciešamie dokumenti.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” p.54.2, būvvaldē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

· atbildīgo būvspeciālistu saistību raksti;
· autoruzraudzības līgums;
· būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības žurnāli;
· būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises.
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objekta strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, ka ari esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīme to robežas, ka arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem.

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

· pagaidu piebraucamo ceļu un laukumu ierīkošana, ievērojot projektējamās darba robežas;
· pagaidu nožogojuma ierīkošana; 

· būvtāfeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā;
· būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošana;
· pārvietojamās tualetes uzstādīšana;
· instrumentu noliktavas konteinera izvietošana;
· būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana;
· elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana;
Pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgas elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgas organizācijas pilnvarotu pārstāvi.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.

Visus iepriekšminētos darbus ietvert DVP (darba veikšanas projektā) ar detalizētu tehnoloģisko un mehānisko darba procesu (pa attiecīgiem darba etapiem), metodiskiem norādījumiem un pielietojamo materiālu tehniskiem aprakstiem.

4. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA

Saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. nodaļas 113. punktu, būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvprojektu un tā sastāvā esošo darba organizēšanas projektu, kā arī darba veikšanas projektu. Darbu veikšanas projekts nododams atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas.

Saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. nodaļas 121. punktu, darbu vadītājs veic katru dienu ierakstus darba žurnālā par saviem veiktajiem darbiem.
5. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.4. nodaļas 124., 125. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver :

· būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
· atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;
· pabeigta (nododama) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu (skat.“Ēku būvnoteikumi” 7.4. nodaļas 128. punktu). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādams attiecīgs akts.

Pasūtītājs saskaņā ar “Ēku būvnoteikumi” 7.4. nodaļas 130. punktu būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.

6. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

Būvdarbu laikā jāievēro MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs. 
Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana
Būvdarbu  laikā radušos sadzīves atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem. Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.
Būvgružus no augšējiem stāviem novadīt pa piekaramo tekni. 

Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides ūdens objektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas. 

Nav pieļaujama ūdens novadīšana pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ieplūstošos gruntsūdeņus un virsūdeņus atsūknē ar sūkņiem. Atsūknētā virsūdens novadīšana paredzēta uz pilsētas lietus ūdens kanalizācijas aku, iepriekš to saskaņojot atbilstošā kārtībā (Siguldā- SIA “Saltavots”). Novadītajam ūdenim veikt nepieciešamo attīrīšanu. Ūdens novadīšanas sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Būvdarbu laikā nodrošināt likumdošanā noteikto prasību ievērošanu par troksni. Darbus, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni, organizēt, saskaņojot ar esošās skolas vadību, lai netraucētu mācību procesu esošajā skolā. 
7. DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

· ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju;
· instruktāžu darba vietā: sākotnējo- uzsākot darbu objektā, atkārtoto, neplānoto un mērķa instruktāžu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, ka arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas, darba aizsardzības koordinators novieto būvobjektā visiem pieejamā labi redzamā vietā, un, nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.

Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta.

Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas 

likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesa iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.527 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" ( spēkā no 17.06.2004. ).

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vietas  (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti) .

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām.

Būvobjekta izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām", ir jāveic uzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti vai apliecības. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

7.1. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanās un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, ka arī, vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba kartībā.
7.2. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus, viegli uzliesmojošu šķidrumu un tukšo taru.

Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.

Jānodod instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. 
Paziņot darbu vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.

7.3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitu atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238. 
Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Uz būvniecības laiku Būvdarbu veicējam ir jāveic ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 p.53.

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļauja norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. 

PIELIKUMI

1.PIELIKUMS

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES
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4.1. degosa viela  4.2. eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama

telpa telpa
4.6. uzmanibu, 4.7. ieksejais 4.8. bistami,
viela vai joniz pacelta krava transports elektriba

starojums

4.9. vispareja 4.10. lazera stars 4.11. oksidejosa 4.12. nejonizejosa




[image: image2.jpg]4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. biologiskais
magnétiskais lauks skersli nelidzens risks

4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes
temperatira kairinosa viela* vide




[image: image3.jpg]4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzil$ udens 4.24. zemejums
pakapiens slidens

4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatara karsta virsma karsts tvaiks
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6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators
6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas

lidzekli
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6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajeju cels 6.14. vispariga
(marSruts) rikojuma zime (lieto
kopa ar citam zimém)
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8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara 8.4. acu skaloSana
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8.9. talrunis neatliekamas
mediciniskas palidzibas





[image: image7.jpg]9.1. papildizeja, cel§, marsruts
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Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu
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2.PIELIKUMS
KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI

[image: image10.jpg]Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Ilustracija

1 2 3 4 5
L. Sakt! Uzmanibu Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz

prieksu

2 Stop! Partraukt Laba roka pacelta augsa ar

kustibu delnu uz prieksu
3. Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas

darbibu krasu augstuma
4. Celt! Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa

ar delnu uz priekSu un lénas
izdara aplveida kustibas





[image: image11.jpg]5: Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
Iénas aplveida kustibas
6. Vertikala | Samazinat Ar rokam norada bitisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. Virzit uz | Kravu Abas rokas saliektas ar N )
prieksu! | parvietot delnam uz aug$u un izdara ' D \f"
uz priekSu I@nas kustibas uz kermena E
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara

Iénas kustibas prom no
kermena atpakal





[image: image12.jpg]9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- )
. . . . R _ . |e—» I
signalizé- | parvietot tali ar delnu uz leju un leni |«
(aja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. | Pakreisi | Kravu Kreisa roka izstiepta S
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz -
lizetaja | pa kreisi leju un léni izdara sikas
kustibas pa kreisi
1. |Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Noverst Abas rokas paceltas augsa ¢
avarijas ar delnam uz prieksu S
situaciju
13. Auak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14. Lenak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak

kustibu
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